

Утверждаю

Директор МОУ СШ №23

Ануфриева В.Н.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

МОУ СШ №23

(наименование учреждения)

№ п/п	Муниципальное образование	Назначение здания	Фактический адрес	Наименование мероприятий	Срок исполнения работ	
					Начало	Окончание
1	Богородицкий район	Образовательная деятельность	Тульская область, Богородицкий район, село кузовка, слобода Поповка, дом 70/б	1. Промывка отопительной системы.	15.05	20.05
				2. Поверка приборов средств измерений	20.05	20.06
				3. Страхование газовой котельной	30.10	13.11
				4. Повышение квалификации операторов газовой котельной	01.07	20.07
				5. Аттестация по ТЭУ операторов по газовой котельной	25.07	30.07